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ciner normalspurigen Bahn zu beginnen, so musste man davon absehen, um wit
wenig Geld rasch eine nur fur den Nachschub von Material und Verpflegsgitern
geeignete Schienenverbindung herzustellen. Man entschloss sich zur Anlage einer
schmalspurigen Schleppbahn, welche der gestellten Aufgabe vollkommen ent-
spreshen konnte und nahm fiir die Strecke Bosnisch Brod— Zepie eine Bauzeit
von drei Monaten in Aussicht.

Der Bau wurde mit allen Mitteln forcirt und schon am 4. October 1878
— drei Wochen nach Beginn des Baues — rollte die Locomotive einige Kilo-
meter in das Land hinein.

Da traten dem Bau unvorhergesehene Schwierigkeiten in den Weg. Die
Zufuhr der Werkzeuge und Materialion — welche auf der Save geschah —
exlitt durch kriogerische Ereignisse hei Samac eine Unterbrechung. Zu dieser
Calamitit gesellte sich ein noch gewalti Feind des U die
Save-Niederung, durch welche die Bahn von Bosn. Brod an zog, wurde iiber-
schwemmt. Die zwischen Slav. wnd Bosnisch Brod seit dem Ubergange der
Hanpt-Colonne der Occupations-Trappen bestandeno Sehiffbriicke musste ab-
gebrochen werden; es gab mit der Monarchie keine fahrbare Verbindung mehr.
Bald schlugen die Wellen iiber den mithsam horgestellten Bahndamm, die
letaten vier Bahnziige nabmen schon durch das Wasser die Flucht gegen Dervent
und als am 9. November die, den Lagerplatz der B: hiitzond
Diimme durchbrochen wurden, und dieser in die stetig sich ansbreitenden
Fluthen versank, da gerieth der Bau ginzlich ins Stocken.

Nun galt es, die Babn auf anderem Wege wieder zu erreichen und den
Bau jener Strecke, welche nicht im Uberschwemmungs-Gebiete lag, rasch zu
fordern, denn die Verkehrsverhiltnisse im Bosna-Thale wurden immer schlimmer
und auf die Ressourcen des Landes konnte man sich weniger denn je verlassen.

Von kithnen Officieren gefiihrte Kleine Dampfer drangen auf der Ukrina
bis Novoselo vor; bald schleppten sie die mihsam aus den Fluthen hervor-
gosuchten Schienen mach Novoselo und der Materialzug rollte nach Dervent.
Unterdessen hegann auch das Wasser zu fallen, man legte die Save-Ufer-Station
Sickovac fiir die von den Suve-Dampfern iiberladenen Giiter an, welche auf der
Strasse iiber Dervent, Han Marwca in das Bosna-Thal gefiihrt wurden. Diese
Strasse befand sich in einem sehir schlechten Zustande und geschah der Zuschub
von Schienen fiir den Bahnbau trotz der iussersten Anstrengungen der Bau-
leitung nur sehr langsam.

Wahrend der Unterbau auf der ganzen Strecke gleichzeitig in Angrift
genommen wurde und noch vor Schluss des Jahres im Wesentlichen beendet




